ZMLUVA O DIELO - NA ZHOTOVENIE STAVBY
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uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

medzi

Objednavatel’om: Podnik Zivo¢iSnej vyroby a.s.

Zhotovitel’om:

Topol¢ianska cesta 321, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

[CO: 00205931 IC DPH: SK2021277885

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel: Sa,
vlozka ¢islo 10456/R

Bankové spojenie: Postova banka

¢islo actu: 20221003/6500

Zastapena Ing. Timotej Husar. ('Sc. - predseda predstavenstva
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za nasledujucich zmluvnych podmienok:

I.
Predmet plnenia

1.1 Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela:

a/ zhotovit" trvalé dielo- vykonanie stavebnych prac a stavby ~.MODERNIZACIA
FARMY VYKRMU BROJLEROVYCH KURCIAT* realizovanej v aredli
objednavatel'a v katastralnom uzemi Rybany v mene objedndvatela a na vlastnu
zodpovednost’ v rozsahu objektov podla projektovej dokumentacie overenej
stavebnym uradom a stavebného povolenia:

Stavebné subory
S.0. 01 — Asanacia jestvujucej haly
S.0. 02 — Hala ¢. 3 — Vykrm brojlerovych kurciat
S.0. 03 — Zumpa 22 m3 - prefabrikovana

S.o
S.0
S.o

S.0.

S.o

.04
.05
.06
07
.08

— Manipula¢na plocha

- Kabelova pripojka NN. Elektroinstalacia. Bleskozvod
NTIL. rozvod plynu
Napojenie rozvodu vody
Kanalizacia

b/ dodanie technologie na vykrm brojlerov za podmienok tejto zmluvy v rozsahu
objektov podl'a projektovej dokumentacie:



1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

Technologické subory
PS 01 - Kfmenie a napajanie
PS 02 - Vzduchotechnika - vetranie a ochladzovanie

Predmetom zmluvy je aj zavizok objednavatel'a zaplatit' dohodnutt cenu diela.
Vlastnikom zhotovovanej stavby bude objednavatel’.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat” dielo v rozsahu podl'a bodu 1.1. — stavebné prace v
rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) platnych legislativnych noriem suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy.

¢) stavebnym dozorom schvalenveh zmien a narokov. ktoré vznikli na zaklade
poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela. na zaklade oznameni
obdrzanych pisomnou formou Objednavatelom Zhotovitel'ovi a potvrdenych Stavebnym
dozorom.

d) stavebnym dozorom schvélenych narokov a zmien navrhnutych Zhotovitelom, ktoré
boli pisomne oznamené Zhotovitel'om Objednavatel'ovi bezodkladne po vzniku udalosti.
ktoré su ich pricinou.

Predmet diela moze byt Objednavatel'om pocas realizacie spresneny alebo zmeneny v
sulade s bodom ¢ alebo d len zmenami, ktoré s nevyhnutné na dokoncenie Diela.

V pripade. ze Zhotovitel'om diela je skupina dodavatel'ov, vsetci dodavatelia zodpovedaju
za plnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavizuju sa.
ze z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi na tcely plnenia tejto zmluvy nevystupia
v nevhodnej dobe. za ktort sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystupenia jedného z dodavatel'ov z pravneho
vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy voci Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych
dob podrla tejto zmluvy.

Zaviizok Zhotovitel'a k Zhotoveniu predmetu diela zahriiuje i jeho povinnost” vykonat
prace v sulade s bodom 1.3.c a 1.3.d. ak sa ich realizacia sa stane nevyhnutnou k
naplneniu ucelu tejto stavby.

Zhotovitel' prehlasuje., Zze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli
Objednavatelom poskytnuté, zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby neméze uplatiiovat’ zmeny a naroky na upravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit' uz pri oboznameni sa stymito podkladmi a stavom
staveniska pred predlozenim ponuky.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo podla odovzdanych podkladov. projektove;
dokumentacie a platnych zavdznych noriem a predpisov tak. aby sluzilo k uré¢enému
ucelu.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné
k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, s vynimkou veci uréenych
v bode 5.1 a podkladov odovzdanych Objednévatel'om je povinny zaobstarat” Zhotovitel’.
a to na svoje naklady a na svoje riziko. Zhotovitel berie na vedomie. 7e v priebehu prace
Zhotovitela moze Objednavatel’ na uzemi stavby zaistovat” inymi Zhotovitel'mi plnenie
inych zavizkov. Ktoré nie st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel” sa zavizuje. Ze tymto
zmluvnym partnerom Objednavatel'a umozni vstup na stavenisko. umozni im vykladku
adopravu dodavok na miesto, eventualne poskytne d’alsiu sucinnost, potrebni k
realizécii ich dodavok.
Zhotovitel' musi na vlastné naklady instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre
horizontalnu a vertikdlnu dopravu materialu, naradie zamestnancom pre vedenie stavby
nezavisle na ostatnych Zhotovitel'och.



1.10 Predmet zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela. pripadne jeho ¢asti do
prevadzky. vratane uspeSného vykonania vsetkych prevadzkovych. zatazkdvacich a
komplexnych skusok a odovzdania prislusnych dokladov. zaskolenia obsluhy zariadeni.
ktoré su sucastou dicla podla tejto zmluvy a dalsich ¢innosti savisiacich s predmetom
diela.

1.11 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zaistit’ preclenie, uhradit colné poplatky. zaistit
a uhradit’ preklady z cudzich jazykov. vztahujucich sa k prevedeniu a predmetu diela.

1.12 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:

1: Zmluva o dielo.

: Projektova dokumentacia (Priloha 2).

- Rozpocet stavby (Priloha 1).

Dokument s niz§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$sim ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy.

1.13 Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran™
alebo .opravnené osoby zmluvnych stran™. ako aj .opravneni zastupcovia™ alebo
.opravnené osoby™ Objednavatela alebo Zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch). rozumeju
zamestnanci Objednavatela a Zhotovitel'a. Ktorych opravnenie konat'. resp. vvkonavat a
zabezpecovat: ¢innosti potrebné pre ucelné a uspeSné plnenie predmetu  podla tejto
zmluvy. vyplyva najmi z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z
opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo z
osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zdastupcom zmluvnej strany moze byt v
osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba. nez zamestnanec. ak ma k
zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v
medziach a na Gcely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch. ked
ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé
a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho opravnenia.
zmluvné strany sa zavdzuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v¢as. vzajomne si
preukazatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkeii)
kona za zmluvnu stranu.

1.14 Zhotovitel je povinny spracovat’ kompletny harmonogram o priebehu jednotlivych etap
realizacie predmetu diela.

1.15 Predmet plnenia zahrnuje docasné dielo, ktoré predstavuju najmd pomocné prace,
manipulacie. dopravu materialu a osob, pracovné lesenie, ochranu proti trazom a pod.
Zhotovitel sa zaviizuje na svoje naklady zaistit” preclenie. uhradit’ colné poplatky. zaistit
a uhradit’ preklady z cudzich jazykov, vztahujucich sa k prevedeniu a predmetu diela.

1.16 Objednavatel’ znasa zodpovednost a riziko voc¢i druhej strane vyplyvajice zo
skuto¢nosti:

a/ vylucujtcich zodpovednost” Zmluvnych stran.
b/ ktoré vznikli ako dosledok VysSej moci. a
¢/ rozhodnuti nim uréenych opravnenych zastupcov.

1.17 Zhotovitel’ znasa zodpovednost™ a riziko voci druhej strane a tretim stranam vyplyvajuce
2
a/ primeranosti, stability a bezpecnosti vSetkych ¢innosti vykonavanych Zhotovitel'om,
bez ohl'adu na to ¢i podliehaju schvaleniu Stavebnym dozorom, alebo nie.

b/ $kdd sposobenych Zhotovitelom na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitela a
Objednavatela ako aj tretich stran v stvislosti s realizaciou Diela. a
¢/ pripravy dokumentacie, ktortt ma podl'a zmluvy vypracovat” Zhotovitel

(S ()



11.
Cena a platobné podmienky

2.1 Zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodon
v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsicl
predpisov. vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v znen
neskorSich predpisov a podla ponuky Zhotovitela predlozenej v procese verejnéh

obstarania.

2.2 Zmluvna cena za zhotovenie diela bola stanovena vo vyske ...........ccocvvvvenn.. EUR be:

DPH v nasledovnom ¢leneni:

Stavba: Modernizacia vykrmu brojlerovych kurciat

SO 01 - Asanacia jestvujucej stavby CONU: i EUR bez DPH
SO 02 - Hala ¢. 3 — Vykrm brojlerovych kurc¢iat — cena: ... FEUR bez DPH
SO 03— Zumpa 22 m3 - prefabrikovana T A . EUR bez DPH
SO 04 — Manipulacna plocha CONA: oo EUR bez DPH
SO 05 - Kébelova pripojka NN, Elektroinstalacia, Bleskozvod

CONA: oo EUR bez DPH
SO 06 - NTL rozvod plynu 2 ) NI EUR bez DPH
SO 07 - Napojenie rozvodu vody CERUEL. .conne wansn s rons s nmmne EUR bez DPH
SO 08 - Kanalizacia CONU: oo EUR bez DPH
Cena stavby spolu: CONA: ... EUR bez DPH
Cena stavby spolu s DPH: GBI . c.viaee sermnnn sonns ms mnan EUR
Technologia: Modernizacia vykrmu brojlerovych kuréiat
PS 01 ~ Krmenie a napajanie CBPUE. Lo o <o s st sz sa o EUR bez DPH
PS 02 Vzduchotechnika-vetranie a ochladzovaniecena: ............................ EUR bez DPH
Doprava a montaz technologie BRI ..o vassos vonsmsn sxmmsron EUR bez DPH
Cena technologie spolu: CONA: oo EUR bez DPH
Cena technologie spolu s DPH': CRIULS s 55wy nmess s s EUR
Cena za dielo spolu: BETUL' ..« v e ws s smwmes EUR bez DPH
Cena za dielo spolu s DPH: COIUL’ o cnvias covanas wwmss o snas EUR

Obe zmluvné strany si st vedomé a akceptuju. 7e v dohodnutej zmluvnej cene je
premietnuty inflacny nérast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmluvy a
na Konecnu zmluvna cenu nebude mat™ valorizacia cien Ziadny vplyv. Zhotovitel sa
zavizuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vietky poziadavky tykajice sa
kvality prac a dodavok. ako aj vsetky d’alsie poziadavky na stavbu uvedené v zmluve.
vyzadované predpismi a normami platnymi a u¢innymi v ¢ase predlozenia ponuky

Zhotovitefom v procese verejného obstarania na predmet tejto zékazky a

predovSetkym poziadavky tykajuce sa ochrany zdravia. ako zamestnancov Zhotovitel'a a

Objednavaterla. tak aj tretich stran.

2.3 K cenam stavebnych prac a cenam za technologie bude Gétovana dan z pridanej hodnoty v

zmysle platnych pravnych predpisov.



2.15 Kone¢nu cenu diela stanovy Stavebny dozor po predlozeni Zavere¢ného prehlasenia

Zhotovitel'a. Konec¢na cena Diela predstavuje finanéné vyrovnanie oboch zmluvnych
stran a po tejto platbe uz nie je ziadna so stran opravnend uplatiovat’ voci strane druhej
akékol'vek finanéné naroky suvisiace s uskutocnenim Diela. Toto sa v§ak nevztahuje na
naroky vyplyvajuce zo Skod, ktoré vznikli ako dosledok vad a nedorobkov na Diele.

2.16 Stpis vykonanych prac musi byt po jednotlivych vetvach kanalizacie a v tejto Strukture :

-Polozka cislo,

-Kéd polozky.

- Popis polozky .

-Merna jednotka,

-Jednotkova cena,

-Supis podla rozpoctu -prilohy k Zmluve o dielo - mnozstvo celkom
cena celkom

2.17 Zaplatenim faktary Objednavatelom sa na acely tejto zmluvy rozumie odpisanie
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fakturovanej sumy z uctu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitel'a uvedencho v
¢lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uctu pisomne oznamenému
najmenej 5 dni pred doruc¢enim faktary. ktorej uhrada ma byt vykonana na novy ucet
Zhotovitela.

111.
Doba plnenia

Zhotovitel” sa zavdzuje vykonat a odovzdat dielo uvedené v bode 1.1 v termine do 75
kalendarnych dni po uzatvoreni platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratn¢ho
finanén¢ho prispevku medzi prislusnym poskytovatelom $tatnej pomoci, v ktorého
zastupeni kona Pdédohospodarska platobna agentura, a prijemcom Statnej pomoci, ktorym
je objednavatel, a to na zaklade jeho ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného
prispevku predloZenej v ramei vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny financny
prispevok ¢islo 2013/PRV/28.

Stavebné prace za¢nu na zaklade predchadzajucej objednavky objedndvatela.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat” podl'a Harmonogramu. Ktori si
dohodnti objednavatel” a zhotovitel” pred zacatim stavebnych prac. Ak sa postup prac
oproti Harmonogramu zmeni, je povinny Zhotovitel Harmonogram bezodkladne
aktualizovat’ a predlozit harmonogram na schvalenie Stavebnému dozoru. Stavebny
dozor je opravneny pozastavit’ prace do datumu schvalenie nového Harmonogramu prac.
Termin ukoncenia diela uvedeny v bode 3.1 je konec¢ny.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine do 5 pracovnych dni po
uzatvoreni platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
v zmysle bodu 3.1. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit
ziadne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy. V
pripade. ze Zhotovitel' bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel
jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zaznam z
odovzdania a prevzatia staveniska podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

3.5 Lehotu vystavby je mozné menit na zaklade naroku Objednavatel'a len o Cas strateny

v dosledku konania. alebo nekonania Objednavatela a nasledného zdrzania prac. O
naroku Zhotovitel'a na predizenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor najneskér do
14 dni od predlozenia naroku. Akékol'vek zlyhanie Zhotovitel'a neopraviuje zmluvné
strany na predlienie Lehoty vystavby.



3.6 ZhotoviteI' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
omesSkania alebo predlZenia ¢asu plnenia.

3.7 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit. ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim

J
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predmetu zmluvy v zmysle bodu 3.1. Takéto omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvy.

.8 V pripade predlzenia, ktoré je vyvolané na zaklade zmeny, alebo naroku podla 1.3.c alebo

1.3.d. tejto Zmluvy, ktoré¢ je mozné prisadit zodpovednosti Objednavatela
(Objednavatelove riziko). sa lehota vykonania diela predlzi v sulade s ¢lankom 3.4. tejto
Zmluvy.

.9 Zhotovitel" je povinny zacat s realizaciou stavby do 5 kalendarnych dni od odovzdania

staveniska. inak je Objednavatel” opravneny odstupit od Zmluvy o dielo.

.10 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim

dohodnutych ¢iastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o
viac ako 14 kalendarnych dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom préac. Takéto
omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy.

IV.
Zavizky objednavatel’a podmienujice plnenie zhotovitel’a

4.1 Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitel'ovi:

N
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a) stavenisko a zabezpecit pristup nan v termine do 5 pracovnych dni po uzatvoreni
platnej a u¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku v zmysle bodu
3:1:;

b) projektovu dokumentéaciu stavby overenu v stavebnom konani,

¢) pravoplatné stavebné povolenie stavby.

V.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi vySkové a smerové osadenie stavby. zabezpeci
vytyCenie vSetkych podzemnych sieti a vedeni, ktoré maju vplyv na vystavbu pred
zaatim vystavby, v zmysle prislusnych zakonov a vyhlasok a odovzda pripojovacie
miesta vody a elektrickej energie pokial sa strany nedohodnu inak. Naklady prac podla
tohto ustanovenia znasa objednavatel’.

.2 Objednavatel” odovzda zhotovitel'ovi zapisnicne stavenisko na realizaciu predmetu diela a

bez prerusenia v nich pokracovat” po celt dobu vystavby az do ukonc¢enia zmluvného
diela.

.3 Zhotovitel je zaviazany Zhotovit dielo podla tejto zmluvy - vSetky jeho Casti spocivajuce

v dodavke, ako aj v vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu. vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia odpovedat” plathym STN. [SO.
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998 7Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. a dalsim platnym pravnym predpisom a musi byt v sulade s
podmienkami vetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje 1 na vyrobky. zariadenia
a dodavky dodavatel'ov Zhotovitel'ov, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci
za uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.
Pokiall zavizné predpisy alebo zavidzné casti STN, eventualnej dokumentacie k



stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skusok. osvedcujtcich zmluvne dohodnuté
vlastnosti diela. alebo jeho casti. musi prevedenie tychto skusok alebo vyskusanie.
predchadzat” prebratiu diela. resp. jeho casti.

5.4 Zhotovitel' ma pravo vykondvat vsetky prace spdsobom. ktory povazuje za najvyhodneji
Kk riadnemu Zhotoveniu diela pri respektovani Géelu zmluvy, zmluvnych terminov.
harmonogramu. dohdd o postupnom dokon¢ovani diela, koordinicii prac s dal$imi
subdodavatel'mi a subeznej prevadzky Objednavatela. Pri zabezpeCovani postupu préc je
Zhotovitel' povinny dbat” o opravnené zaujmy susedov - vlastnikov pozemkov a
nehnutelnosti v mieste Zhotovovaného diela.

5.5 Zhotovitel” sa zavizuje udrziavat' na stavenisku poriadok a ochranu Zivotného prostredia,
na vlastné naklady pravidelne odstranovat’ odpad a necistoty vzniknuté jeho pracovnou
alebo inou ¢innostou. Zhotovitel' zodpoveda za udrzbu komunikacii, po ktorych pri
zhotovovani diela dovaza material a prepravuje mechanizmy pocas realizacie zmluvne
dohodnut¢ho diela. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel. Pri
nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’ opravneny zabezpecit ¢istotu na stavenisku a
v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Vyuctovanie tychto
nakladov prevedie Objednavatel’ na ucet Zhotovitel'a mesaénou fakttrou.

5.6 Zhotovitel" je povinny najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati dokonceného diela
podla tejto zmluvy stavenisko vypratat. Zhotovitel' je povinny odovzdat po realizacii
alebo po odstipeni od zmluvy vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zostatkov
materialu. kKtoré maja suvislost' s plnenim zavizku podla tejto zmluvy.

5.7 Objednavatel je vlastnikom zhotovovanej stavby. Zhotovitel' zodpoved4 za poskodenie
alebo znicenie stavby az do odovzdania zhotovenej stavby.

5.8 Ak pri realizacii dojde k zmene oproti Objednavatelom schvdlenej dokumentacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel'a na takuto zmenu upozornit” zaslanim osobitného listu
doporucene na koreSpondencnii adresu Objednéavatela a Stavebného dozoru. Stavebny
dozor sa k takémuto upozorneniu vyjadri bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel' nesmie
realizovat” prace ktoré st dotknuté zmenou bez pokynu Stavebného dozoru. Schvélené
zmeny. nezbavuja Zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne vykonanie diela, za
jeho uplnost” a za jeho stlad so vietkymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami Slovenskej republiky.

5.9 Ak to zhotovitel’ povazuje za nevyhnutné, je povinny spracovat’ v ramei dohodnutej ceny
a) dokumentaciu potrebnui pre realizaciu stavby. Dokumentaciu je povinny spracovat
osobami majucimi prislusné opravnenie. Zhotovitel je povinny spracovat v ramci
dohodnutej ceny dokumentaciu skutocného prevedenia v suhrne za celu stavbu.
Dokumentacia musi byt” odovzdana v papierovej a elektronickej forme.

5.10 Zhotovitel je povinny predlozit’ doklady o spdsobilosti subdodavatelov k Zhotoveniu
diela vzdy najneskor pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozorcovi.
Stavebny dozor je povinny v primeranej lehote rozhodnut” o nasadeni subdodavatel’a nie
vsak neskor ako 5 dni od prijatia ziadosti od Zhotovitel'a. Zhotovitel nie je opravneny
nasadit subdodédvatel'a na prace pokial neobdrzal schvalenie od Stavebného dozoru.

.11 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpec¢uje Zhotovitel'. Cena za vybudovanie.
upravy zariadeni pre ucely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a udrzba a cena
likvidacie zariadeni staveniska st suc¢ast'ou pevnej ceny diela .

5.12 Energie pre vystavbu si zabezpecuje Zhotovitel' sém a na vlastné naklady.

5.13 Pokial' zavizné predpisy alebo zavizné casti STN. eventualnej dokumentacie k
stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skasok. osved¢ujucich zmluvne dohodnuté
vlastnosti diela. alebo jeho casti. musi prevedenic tychto skusok alebo vyskusanie.
predchadzat’ prebratiu diela. resp. jeho Gasti.



5.14 Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitel'a. ktory je opravneny prijimat” vietky
rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na koordina¢nych poradach. ktoré sa budu
konat” na zaklade pozvanky Objednavatel'a, a d’alej na vsetkych ostatnych poradach a
jednaniach, ktoré bude pozadovat Objednavatel’. Zhotovitel je povinny v pripade potreby
/ak o to Objednavatel’ poziada/ zabezpecit ucast’ svojich subdodavatelom. eventualne
vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani diela. Toto ustanovenie je platné i v obdobi
zarucnej lehoty v zmysle clanku 7.

Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované ciastkou 3500.00 EUR za kazdy jeden
pripad. Pokuta bude priamo fakturované Objednavatel'om.

70 vsetkych jednaniach budu spisané zapisnice zastupcom Objednavatela, ktoré podpisu
vsetci pritomni.

5.15 Zhotovitel’ sa zavédzuje vytvorit ¢innostou svojich zastupcov na stavbe podmienky pre
riadny vykon technického a autorského dozoru. Sucasne sa Zhotovitel zavdzuje
poskytovat vsetkym d'alSim Gcastnikom vystavby nevyhnutné informacie a sucinnost a
to len v pripade, ze toto nie je v rozporu so zaujmami Objednavatela.

.15 Vsetok personal Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov bude identifikovani a bude pouzivat
ochranné prilby, bezpe¢nostné pasy, bezpecnostné vesty, ochranné okuliare a pod.

5.16 Pokial’ bude objednavatel’ presvedceny, ze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitela

neplnia riadne svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, moéze Objednavatel’ poziadat
o ich vymenu. Zhotovitel’ musi takuto poziadavku splnit” bezodkladne.

5.17 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat” vzniku Skod tretim osobam v
suvislosti s plnenim jeho zaviazku zo zmluvy.

.18 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel'. Cena za vybudovanie.
Gpravy zariadeni pre ucely zariadeni staveniska. prevadzkovanie a udrzba a cena
likvidacie zariadeni staveniska su sucastou pevnej ceny diela .

.19 Zhotovitel' bude povinny pouzit' pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia
vysokej kvality. odpovedajucemu europskemu standardu a sticasne schvalené pre pouzitie
v SR prislusnym dokladom. Najneskor 1 mesiac pred zabudovanim. pripadne v d'alSich
dohodnutych terminoch, predlozi Zhotovitel vzorky materidlov. ktoré chee zabudovat
Objednavatel'ovi na schvalenie.

wn

wn

wn

VL
Zmluvné pokuty

6.1 V pripade nedodrzania kvality podla ¢l. V bodu 5.3 ma objednavatel” pravo v priebehu
vystavby zapisom v stavebnom denniku alebo najneskoér do protokolu o prevzati a
odovzdani predmetu diela, pozadovat od zhotovitela opravu zadarmo s terminom
odstranenia 5 dni. Vady bude objednavatel Specifikovat'.

6.2 V pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim dicla je objednavatel” opravneny ziadat
a zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske dvoj nasobku zikladne;
urokovej sadzby vyhlasovanej Narodnou bankou SRz hodnoty dovtedy nevykonanych
prac pri omeskani do 30 dni, pri omeskani dlhsom ako 30 dni sa pokuta pocita z celkovej
hodnoty diela. Za ome$kanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych
v odovzdavacich protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych chyb v
zarucénej dobe 330,00 EUR denne za kazdy pripad. Objednavatel’ ma pravo na zmluvny
pokutu vystavit samostatnu faktaru.

6.3 Narokom na zmluvnu pokutu podla ¢lanku 2 nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

6.4 V pripade. ze objednavatel prace na stavbe neopravnene pozastavi. zhotovitel je
opravneny vyuétovat' a objednavatel’ povinny zaplatit' vSetky preukdzane vzniknuté



6.5

Skody.

Objednavatel’ méze odstupit od zmluvy. ak zhotovitel bude postupovat’ aj napriek
upozorneniam a vyzvam zo strany objednavatela pri vykone prace tak. ze to bude
nasvedcovat tomu. ze termin dokoncenia diela. pre okolnosti na strane zhotovitela
nebude dodrzany. Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ aj v pripade. ak zhotovitel
bude preukazane vykondvat stavebné prace vadne tj. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi, platnymi STN, alebo
projektom. Musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel' v priebehu zhotovovania diela
upozorneny.

VIL.
VyKonavanie diela a zodpovednost’ za chyby

Zhotovitel" vykona dielo v sulade so zmluvou, stavebnym povolenim a overenou
odovzdanou projektovou dokumentaciou, $pecifikdciou v stanoveni ceny a v sulade so
zakonmi. predpismi a normami. ktoré st platné na uzemi SR.

7.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac. ktoré v d’alsom pracovnom

postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to tri dni pred ich zakrytim. Termin
prevzatia tychto prac oznami zhotovitel” objednavatel'ovi (forma oznamenia — fax. telefon
a zapis do stavebného dennika).

7.3 Objednavatel sa pri preberani a kontrole prac moze dat’ zastupit” osobou vykonavajucou

stavebny dozor.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob vykonavania diela Zhotovitelom
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela. K vykonavaniu takejto kontroly ma
zastupca Objednavatel'a kedykol'vek v pracovnej dobe pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe. i do dielni a skladist. kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaju
alebo st skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatelov.

Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat. aby Zhotovitel" takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
Odstranenie chyb je Zhotovitel" povinny realizovat’ na svoje naklady a v urcenej lehote.
Pokial' chyby nebudi odstranené Objednavatel nie je povinny uhradit faktiry
Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat® Stavebny dozor a Objednavatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcif. ktoré maji byt d'alsim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi.
Takato vyzva bude urobend najneskor pit” pracovnych dni pred zapisom v stavebnom
denniku. Pokial sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je
Zhotovitel” opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi u¢init’ vetky
opatrenia  vyzadované technickymi normami a zabezpe¢it dokumentaciu takto
zakryvanych konStrukcii, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za chyby takychto zakrytych konstrukeii.

V pripade. Ze Zhotovitel' nedodrzi tito povinnost, je zaviazany na zéklade vyzvy
Objednavatela a na svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie. ak so zmluvnymi stranami
nebude uzatvorend ina dohoda. napr. o tprave zaruénej lehoty. eventualne zl'ave z ceny
diela.

7.4 Zhotovitel poveruje zastupovanim vo veciach technickych na stavbe pocas realizicie diela

stavbyveduceho: ............... (titul, meno) s ¢. osvedcenia: .......... vydaného SKSI.

Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe neustéle pritomny.
Zhotovitel" musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace. je povinna informovat Objednavatela o vietkych zmenéch.



nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

7.5 Osobu stavebného dozoru oznami Objednavatel Zhotovitelovi osobitnym listom pred
odovzdanim staveniska. Stavebny dozor je opravneny odovzdat’ stavenisko. kontrolovat
vykonavanie diela. podpisovat stavebny dennik. preberat ukoncené casti diela a
podpisovat vykazy k fakturacii.

Stavebny dozor rozhoduje o priebeznych platbach a konec¢nej platbe Zhotovitelovi.
rozhoduje o zmenach a narokoch, kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitel'a. Pre
schvalenie zmien a narokov, ktoré maju zasadny vplyv na konecnt zmluvnu cenu diela je
Stavebny dozor povinny konzultovat” Objednavatela. nie je vSak jeho ndzormi viazany a
rozhoduje o zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohladneni argumentov
oboch stran. Stavebny dozor je opravneny pozastavit' prace ak sa domnicva ze ¢innost
zhotovitel'a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny
dozor je opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie. odstranenie konstrukcii. postavenych
Zhotovitelom ak nespinaju pozadované parametre ohladom kvality. spolahlivosti.
primeranosti a bezpe¢nosti na naklady Zhotovitela.

Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitel'ovi. ak je to mozné tak pisomnej forme. ktoré
umoznia Zhotovitel'ovi realizovat’ prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny
Stavebného dozoru. ktoré vedu k zmenam Diela musia byt doruc¢ené Zhotovitelovi v
pisomnej forme

Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom,
Odstranenie chyb je Zhotovitel' povinny realizovat’ na svoje naklady a v urcenej lehote,
Pokial chyby nebudi odstranené Objednavatel’ nie je povinny uhradit’ faktury
Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel berie na vedomie. ze projektovii  dokumentacie stavby vypracoval zmluvne

povereny Ing. Roman Plsek . bytom Nitra (dalej len GP), a to v rozsahu:

a) projekt stavby pre stavebné povolenie,

b) vykonavanie autorského dozoru stavby. a to po celi dobu prevedenie
stavebnych, montaznych a d’alsich prac nutnych pre Zhotovenie diela.

7.7 Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne pc
celt dobu plnenie zavdzkov v stavebnom denniku tak. ako to uklada stavebny zakor
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. a to vyhradne v slovenskom jazyku
Objednavatel je povinny sledovat” obsah denniku a k zdpisom pripgjat’ svoje stanoviske
do pit pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnorn
denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieenie takejto veci za bezodkladné. je
povinny tito skuto¢nost’ v zazname uviest'.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho. popripade nim pisomne poverenej osoby
bude do stavebného denniku zapisovat vietky uadaje. ktoré s ddlezité pre riadng
vykonanie diela a ktoré maja vplyv na plnenie zavizku zo zmluvy. najmi tdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobu vykonanych prac. nasadeni
pracovnikov. dopravnych prostriedkov a strojov. udaje o zacati a ukonceni prace ¢
udalosti a prekazok, vztahujuci sa k stavbe.

Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania predmetu diela po odstranen
chyb a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela
stavbyvediiceho Zhotovitel'a, popripade u preukdzatelne poverene] zodpovednej osoby.
Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek pocas pracovne
doby. vratane pripadnych predizenych ¢ nocnych zmien. Objednavatel” a zdstupcovi
d’alsich opravnenych organov su opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat’ 7z nehc
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednavatela |
sposobu vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitela zavéizne.



Denn¢ zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitel'a, pripadne jeho
zastupca. zasadne v ten den. kedy boli prace vykonané. Osoby. ktoré moézu vykonavat
potrebné zaznamy v denniku, st i technicky dozor Objednavatela, pracovnik generalneho
projektanta, povereny vykonom autorského dozoru. dalej organy statneho stavebného
dohladu.

Ziadny zaznam v stavebnom denniku nemdze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

7.8 Akékolvek zmeny oproti projektu zo strany zhotovitel'a budi vopred odsthlasené
autorom projektu a objednavatel'om.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za chyby v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zidkonnika.

7.10 Zhotovitel' prebera zaruku za akost diela v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 az § 431
Obchodného zakonnika.

7.11 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac
vratane technickych rozvodov. vratane pouzitych materialov a za dodané technologicke
zariadenia na obdobie 48 mesiacov plynuce od odovzdania diela a odstranenia vad na
ktorych sa zmluvné strany dohodli v zapisnici o odovzdani diela.

7.12 Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel’ povinny odstranit’ pocas zarucnej doby vsetky
chyby a nedostatky diela na svoju zodpovednost’ a naklady, ak uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym realizatnym projektom zabezpecovanym  zhotovitelom,
prevedenim. dopravou. montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu. alebo z in¢ho
dovodu. za ktory Zhotovitel" zodpoveda. Pokial’ pripadné chyby nebudi odstranené
Zhotovitelom v dohodnutej lehote. zacina plynat” zaruéna lehota az nasledujuci den po
odstraneni poslednej chyby. Po odstraneni chyby bude spisany protokol podpisany
obidvoma stranami.

7.13 Zhotovitel' je zaviazany odstranit chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie
Objednavatela. a to v dohodnutej lehote. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu vy bavit
do 5 dni po jej prijati a dohodnut” sa s objednavatel'om na odstraneni vady. Ak neddjde k
dohode o lehote, je zaviazany takéto chyby odstranit’ v ¢o najkratSej technicky mozne]
lehote. Podl'a vol'by Objednavatel'a budu chyby bud’ odstranené opravou. vymenou
chybnej veci. alebo bude poskytnuta primerana zlava vyjadrujica i vysku Skody
sposobenych tymito chybami Objednavatel'ovi. V pripade, ze by o vySke tejto zlavy
nebola uzatvorena dohoda, bude uréenda nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma
stranami.

7.14 Zhotovitel prebera zavizok k odstraneniu vSetkych chyb v zaru¢nej dobe a sucasne sa
zavizuje. ze v priebehu vykonavania prac. suvisiacich s touto zmluvou. bude vykonavat
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne vykonanych prac. a to pocinajuc kontrolou
kvality. projektovej dokumentacie, dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a
ich atestov. kontrolou technologickych postupov. vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

7.15 Zaruéna lehota na reklamovanu cast’ predmetu diela sa predlZzuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon¢i dnom odstraneni chyby.

7.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi pokyny k uzivaniu a Gdrzbe - ,,Prevadzkovy poriadok™ - Zhotoveného
diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané. nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ chybu s tym. ze chyba
vznikla nedostato¢nou alebo chybnou tdrzbou alebo obsluhou.

7.17 V pripade. ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote. napriek
tomu. ze ich uznal. ma objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela.

7.18 Zmluvné strany sa dohodli, ze splnenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VII, bodov 7.11
az 7.17 bude zaistené bankovou zarukou. ktora musi spinat’ d’alej uvedené podmienky.



Bankova zaruka musi obsahovat neodvolatel'ny zavazok (vyhlasenie) banky. pripadne
pobocky zahrani¢nej banky. podla § 313 a nasl. Obchodného zakonnika. Z7e na prvi
pisomnu vyzvu objednavatel'a obsahujucu prehlasenie. ze. zhotovitel” nesplnil svoju
povinnost riadne a v€as odstranit’ prislusné chyby a nedorobky diela a objednavatel tieto
odstranil sam alebo zabezpecil ich odstranenie tretou osobou, zaplati banka. pripadne
pobocka zahrani¢nej banky, objednavatel'ovi sumu zodpovedajucu 5 000,00 eur a to aj po
castiach az do sumy 5 000,00 eur.

Bankova zaruka nesmie umoznovat banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit
akékol'vek namietky. musi byt platna a u¢inna pocas trvania zarucnej doby k dielu podla
tejto zmluvy.

Bankova zaruka musi umoznovat objednavatelovi jej postupenie na tretiu osobu v
pripade, kedy moze byt osoba opravnena uplatiovat prava zo zodpovednosti zhotovitela
za chyby diela.

7.19 Objednavatel” si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu. ze zhotovitel
nesplnil svoju povinnost riadne a véas odstranit’ prislusné chyby diela a objednavatel
tieto odstranil sam alebo zabezpecil ich odstranenie tretou osobou: objednavatel’ si v
takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo vyske nim vynaloZenych prostriedkov a to az
do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

7.20 Pokial prostriedky vynaloZené objednavatelom v suvislosti s odstrailovanim chyb diela.
ak zhotovitel' nesplnil svoju povinnost' chyby riadne a véas odstranit. prevySuji sumu
pripadajicu na bankovu zaruku. uhradi zhotovitel” objednavatelovi Ciastku. v rozsahu, v
akom prevySuju tieto prostriedky vysku bankovej zaruky, objednavatelovi na zaklade
faktary objedndvatela, pricom zmluvné strany sa dohodli. Ze lehota splatnosti faktury
podla tohto bodu je 14 dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.

7.21 Objednavatel' je povinny v pripade odstranovania chyb diela a nedorobkov. ktor¢

zhotovitel riadne a véas neodstranil, postupovat’ tak, aby nim na odstranenie prislusnych
chyb diela vynaloZené prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na
vykonanie porovnatel'ného dicla/zabezpecenie vykonania porovnatelného diela v Casc
odstranovania prislusnych chyb.
Pod pojmom .porovnatelné dielo” pouzitym v predchadzajicej vete sa rozumic
odstranenie prislusnej chyby a to za podmienok porovnatelnych s podmienkami. z
ktorych sa zaviazal na zéklade tejto zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel (najmé Cas urceny
touto zmluvou pre odstrdnenie chyby/chyb). pricom sa zaroven zohl'adnuju aj okolnost
za akych boli prislusné chyby odstraiiované (najmid obdobie roka. situacia na trhu,
kratkost' ¢asu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavizkom) oc
poziadavky na odstranenie prislusnej chyby diela do casu urcenc¢ho pre zacatic
odstranovania chyby.

7.22 Od okamihu prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna odovzdania dicla
zodpoveda Zhotovitel za $kody spdsobené svojou ¢&innostou na prilahlyck
nehnutelnostiach a stavbach. cudzom majetku v priestore staveniska a Zhotovovanorn
diele. Vlastnikom vsetkych veci. ktoré Zhotovitel zaobstaral k Zhotoveniu diela. je dc
doby ich zabudovania Zhotovitel. Zhotovitel' nesic zodpovednost za Skodu ako ne
Zhotovovanom diele. tak na veciach k jeho Zhotoveniu zaobstaranych. VSetky podklady
ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané, zostdvaji jeho vlastnictvom e
Zhotovitel' za ne zodpoveda od okamziku ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku. Je
povinny Objedndvatel'ovi ich vratit. Zodpovednost za Skodu na docasne zabrate] ploche
pre Ucely vystavby nesie Zhotovitel" odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna je
vypratania a spdtného odovzdania. Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzat
diela alebo jeho ¢asti prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na nom na Objednavatela
a to bez ohl'adu na dobu nadobudnutia G¢innosti.



7.23 Zhotovitel sa zavizuje na zaklade operativnych objednavok objednavatel’a vykonavat

servis. prehliadky aopravy technologii do 60 minit od oznamenia zhotovitelovi
z dovodu  zabezpecenia plynulosti prevadzkovej cinnosti objednavatela. V pripade
nedodrzania casoveho limitu na servis zo strany zhotovitel'a, je objednavatel’ opravneny
pozadovat od zhotovitel'a nahradu skody.

7.24 Zhotovitel' musi mat’ uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za Skody

sposobené na predmete zdkazky pocas celej doby realizacie stavby. Poistenie musi
primerane pokryvat” skodové udalosti. ktoré mézu byt aktivitou Zhotovitel'a sposobené a
to nie len Skody spdsobené Objednavatelovi ale aj Skody spdsobené tretim stranam.
Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitel'a a musi kryt' Zhotovitel'a odo dila zacatia prac
do vydania protokolu o prevzati vsetkych prac Objednavatelom. Poistenie musi byt
dojednané pre poskodenie alebo znigenie I'ubovolného objektu stavby akoukol'vek
nahodnou udalostou.

7.25 Zhotovitel je povinny

- dodrzovat’ bezpecnostné , hygienické, poziarne a ekologické predpisy na

pracovisku Objednavatel'a

- zaistit vlastny dozor nad bezpecnostné prace podla zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov . Nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z. a Nariadenia vlady SR
€.396/2006 Z.z. a prevadzat sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innosti na
pracoviskach Objednavatela v zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov

- vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla

profesii. ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

7.26 Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel

odo dna jej prevzatia od Objednavatel'a az do dna jej vypratania a spitného odovzdania.
Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti prechiddza
nebezpeCenstvo vzniku $kody na fiom na Objednavatela, a to bez ohladu na dobu
nadobudnutia u¢innosti.

V' pripade, ze pride k poskodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode
nebezpeCenstva vzniku Skody na veci na Objednavatela. Zhotovitel za uplatu a za
dohodnutych podmienok s Objednavatel'om takuto chybu odstrani.

Zodpovednost za Skodu sposobent tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma Zhotovitel’.

VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Po uplnom zhotoveni dicla vyzve zhotovitel” objednavatela pisomne 15 dni vopred na

8.

2

jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. V dohodnutej lehote sa zastupca
Objednavatela a Stavebny dozor zucastnia prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho
casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a uréené pripadné
chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou
formou.

O priebehu a vysledku odovzdavacicho konania, ktorého sucastou je uspesné vykonanie
dojednanych skasok, prislusné atesty, revizne spravy, spisu zmluvné strany zapisnicu o
odovzdani a prevzati diela. v zavere ktorej objednavatel vyslovne uvedie, ¢i dielo
prebera.



