ZMLUVA O DIELO - NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢: 19092013-MD

uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
medzi

Objedndvatelom: Podnik ZivoliSnej vyroby a.s.

Topol%ianska cesta 321, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

ICO: 00205931  IC DPH: SK2021277885

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Trenéin, oddiel: Sa,
vloZka &islo 10456/R

Bankové spojenie: Po3tova banka

&islo ugtu: 20221003/6500 ‘

Zastipend Ing. Timotej Husér, CSc. — predseda predstavenstva

Zhotovitel’om: PRENAK spol. s r.o.

Sladkovi¢ova 2044/5, 921 01 Pie$tany

1CO: 31439 110 IC DPH: SK2020396367

spolo¢nost/FO zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu
Trnava, oddiel: Sro, vloZka &islo 86/T

Bankové spojenie : VUB a.s. pobotka Pie3tany

&islo udtu ; 1218697554/0200

zastipend: Ing. Jan Pobjecky - konatel’

za nasledujucich zmluvnych podmienok:

L
Predmet plnenia

1.1 Zhotovite! sa zavizuje pre objedndvatel’a:

-~

a/ zhotovit' trvalé dielo- vykonanie stavebnych préc a stavby ,MODERNIZACIA
FARMY VYKRMU BROJLEROVYCH KURCIAT* realizovanej v aredli
objednévatel'a v katastrdlnom tzemi Rybany v mene objedndvatela a na vlastni
zodpovednost’ v rozsahu objektov podla projektovej dokumenticie overenej
stavebnym dradom a stavebného povolenia:

Stavebné subory
S.0. 01 — Asanécia jestvujucej haly
S.0. 02 — Hala ¢&. 3 - Vykrm brojlerovych kur¢iat
S.0. 03 — Zumpa 22 m3 - prefabrikovand
S.0. 04 — Manipulaénd plocha
S.0. 05 — Kébelova pripojka NN, Elektroinstalécia, Bleskozvod
S.0. 06 = NTL rozvod plynu
S.0. 07 — Napojenie rozvodu vody
S.0. 08 — Kanalizécia

b/ dodanie technolégie na vykrm brojlerov za podmienok tejto zmluvy v rozsahu

objektov podl'a projektovej dokumentécie:



Technologické subory
PS 01 - Kfmenie a napajanie
PS 02 - Vzduchotechnika — vetranie a ochladzovanie

Predmetom zmluvy je aj zavizok objednévatel'a zaplatit” dohodnutt cenu diela.

1.2 Vlastnikom zhotovovanej stavby bude objednavatel.
1.3 Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu podla bodu 1.1. — stavebné prace v

rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) platnych legislativnych noriem stvisiacich s realizéciou predmetu zmluvy,

¢) stavebnym dozorom schvalenych zmien a narokov, ktoré vznikli na zaklade
poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatel'a, na zaklade oznameni
obdrzanych pisomnou formou Objednavatelom Zhotovitelovi a potvrdenych Stavebnym
dozorom.

d) stavebnym dozorom schvalenych narokov a zmien navrhnutych Zhotovitel'om, ktoré
boli pisomne oznamené Zhotovitel'om Objednavatel'ovi bezodkladne po vzniku udalosti,
ktoré st ich pri¢inou.

Predmet diela mdze byt Objednavatelom pocas realizacie spresneny alebo zmeneny v
stlade s bodom c alebo d len zmenami, ktoré st nevyhnutné na dokonéenie Diela.

1.4 V pripade, Ze Zhotovitel'om diela je skupina dodavatelov, vsetci dodavatelia zodpovedaju

za plnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa,
ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na uc¢ely plnenia tejto zmluvy nevystupia
v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystipenia jedné¢ho z dodavatel'ov z pravneho
vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zarucnych
dob podla tejto zmluvy.

1.5 Zavidzok Zhotovitel'a k Zhotoveniu predmetu diela zahrnuje i jeho povinnost' vykonat

1.6

1.7

prace v sulade s bodom 1.3.c a 1.3.d, ak sa ich realizacia sa stane nevyhnutnou k
naplneniu ucelu tejto stavby.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktor¢ mu boli
Objednavatelom poskytnuté, zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby nemé6ze uplatnovat” zmeny a naroky na upravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit' uz pri oboznameni sa stymito podkladmi a stavom
staveniska pred predlozenim ponuky.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo podla odovzdanych podkladov, projektove;
dokumentacie a platnych zavdznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému
ucelu.

1.8 Osoby a vsetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako 1 pravne, ktoré st nutné a potrebné

k riadnemu splneniu zavidzku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, s vynimkou veci ur¢enych
v bode 5.1 a podkladov odovzdanych Objednavatel'om je povinny zaobstarat” Zhotovitel’,
a to na svoje naklady a na svoje riziko. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priebehu prace
Zhotovitel'a mdze Objednavatel’ na tzemi stavby zaistovat inymi Zhotovitemi plnenie
inych zavizkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze tymto
zmluvnym partnerom Objedndvatel'a umozni vstup na stavenisko, umozni im vykladku
adopravu dodavok na miesto, eventualne poskytne dalsiu stcinnost, potrebnu k
realizacii ich dodavok.

1.9 Zhotovitel’ musi na vlastné naklady instalovat’ a zaistit” vSetky prostriedky nevyhnutné pre

horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie zamestnancom pre vedenie stavby
nezavisle na ostatnych Zhotovitel'och.



1.10 Predmet zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela. pripadne jeho ¢asti do
prevadzky, vratane Gspe$ného vykonania vsetkych prevadzkovych, zatazkavacich a
komplexnych skisok a odovzdania prislusnych dokladov, zaskolenia obsluhy zariadeni.
ktoré su scastou diela podla tejto zmluvy a d’alsich ¢innosti suvisiacich s predmetom
diela.

.11 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady zaistit’ preclenie, uhradit’ colné poplatky, zaistit’

a uhrqdit’ preklady z cudzich jazykov, vztahujicich sa k prevedeniu a predmetu diela.
1.12 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1: Zmluva o dielo,

2: Projektovd dokumentacia (Priloha 2).

3: Rozpocet stavby (Priloha 1).

Dokument s nizsim ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy3$im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy.

1.13 Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran™
alebo ,,opravnené osoby zmluvnych stran”, ako aj ..opravneni zastupcovia™ alebo
»opravnene osoby Objednavatel'a alebo Zhotovitel'a (vo vsetkych tvaroch). rozumeju
zamestnanci Objednavatel’a a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a
zabezpeCovat' Cinnosti potrebné pre ucelné a Uspesné plnenie predmetu podla tejto
zmluvy, vyplyva najmi z ich pracovne]j néplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z
opisu pracovnej ¢innosti, z prisluinych internych riadiacich aktov zamestnévatel'a alebo z
osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v
osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k
zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

Opréavneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strdan st opravneni v
medziach a na Gcely plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch. ked
ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu tukonu obvyklé
a opravneny zastupca (opravnend osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia.
zmluvné strany sa zavizuju pre Ucely plnenia tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si
preukazatelnym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkeii)
kond za zmluvnu stranu.

1.14 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ kompletny harmonogram o priebehu jednotlivych etap
realizacie predmetu diela.

.15 Predmet plnenia zahriiuje docasné dielo, ktoré predstavuji najmi pomocné préce.
manipuldcie, dopravu materialu a osob, pracovné lesenie, ochranu proti Urazom a pod.
Zhotovitel' sa zaviizuje na svoje naklady zaistit’ preclenie. uhradit’ colné poplatky. zaistit
a uhradit’ preklady z cudzich jazykov. vztahujucich sa k prevedeniu a predmetu diela.

1.16 Objednavatel znasa zodpovednost’ a riziko voé¢i druhej strane vyplyvajice zo
skuto¢nosti:

a/ vylucujucich zodpovednost’ Zmluvnych stran,
b/ ktoré vznikli ako dosledok Vyssej moci, a
¢/ rozhodnuti nim uréenych opravnenych zastupcov.

1.17 Zhotovitel' znasa zodpovednost’ a riziko voc¢i druhej strane a tretim stranam vyplyvajice
Z:

a/ primeranosti, stability a bezpe¢nosti vietkych ¢innosti vykonavanych Zhotovitel'om.,
bez ohl'adu na to ¢i podliehaju schvéleniu Stavebnym dozorom, alebo nie,

b/ 8kod sposobenych Zhotovitel'om na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitela a
Objednavatela ako aj tretich stran v suvislosti s realizaciou Diela, a

¢/ pripravy dokumentacie, ktorti ma podl'a zmluvy vypracovat Zhotovitel”.



I1.
Cena a platobné podmienky

2.1 Zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou
sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov. a podla ponuky Zhotovitela predlozenej v procese verejného
obstarania.

2.2 Zmluvna cena za zhotovenie diela bola stanovend vo vyske 500 003.72 EUR bez DPH v
nasledovnom ¢leneni:

Stavba: Modernizacia vykrmu brojlerovych kur¢iat

SO 01 - Asanacia jestvujucej stavby cena: 04 831,6/1EUR bez DPH
SO 02 - Hala ¢. 3 — Vykrm brojlerovych kur¢iat — cena: 265 311,25EUR bez DPH
SO 03 — Zumpa 22 m3 — prefabrikovana cena: 3051,92EUR bez DPH
SO 04 — Manipula¢na plocha cena. 15 382,17EUR bez DPH

SO 05 — Kabelova pripojka NN, Elektroinstalacia, Bleskozvod
cena: 21075 60EUR bez DPH

SO 06 — NTL rozvod plynu cena: 24 744,34EUR bez DPH
SO 07 — Napojenie rozvodu vody cena: 6 080,17EUR bez DPH
SO 08 — Kanalizécia cena: 30 141, 13EUR bez DPH
Cena stavby spolu: cena: 4300618,19EUR bez DPH
Cena stavby spolu s DPH: cena: 316 741,83EUR
Technologia: Modernizacia vykrmu brojlerovych kuréiat
PS 01 — Krmenie a napdjanie cena: 33 587,90EUR bez DPH
- PS 02 — Vzduchotechnika-vetranie a ochladzovaniecena: 27 459,63EUR bez DPH
Doprava a montaz technologie cena: 833800 EUR bez DPH
Cena technoldgie spolu: cena: 09 385,53 EUR bez DPH
Cena technoldgie spolu s DPH: cena: 83 262,64EUR
Cena za dielo spolu: cena: 500 003,72EUR bez DPH
Cena za dielo spolu s DPH: cena: 600 004, 46EUR

Obe zmluvné strany si su vedomé a akceptuju, ze v dohodnutej zmluvnej cene je
premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmluvy a
na Kone¢nt zmluvnu cenu nebude mat’ valorizécia cien ziadny vplyv. Zhotovitel sa
zavézuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vsetky poziadavky tykajuce sa
kvality prac a dodavok, ako aj vsetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené v zmluve,
vyzadované predpismi a normami platnymi a U¢innymi v Case predlozenia ponuky
Zhotovitelom v procese verejného obstarania na predmet tejto zakazky a to
predovsetkym poziadavky tykajuce sa ochrany zdravia. ako zamestnancov Zhotovitel'a a
Objednavatela, tak aj tretich stran.

2.3 K cendm stavebnych prac a cenam za technolégie bude G¢tovana dai z pridanej hodnoty v
zmysle platnych pravnych predpisov.
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Zmluvnd cena za dielo zahfia aj vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela. jeho
vyskiisania a odovzdania a uvedenia do uzivania vratane pomocnych nakladov. ako napr.
naklady na zriadenie staveniska, vietky naklady na mechanizmy. materialy, pomocnych
konstrukeii, dopravnych nakladov na stavenisko i mimo staveniska. cla. akychkol'vek
poplatkov za skladku, poistného, ceny vodného, stoéného a energii pre vystavbu,
zabezpetenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov. vytycenie podzemnych inzinierskych sieti jednotlivych
spraveov, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternosmych.podmienyol\',
geometricky plan na vSetky objekty stavby. projektova dokumentacia pre realizaciu
stavby. V tejto cene su zapocitané naklady, ktoré savisia s umiestnenim stavby a d'alsimi
okolnost’ami.

Zhotovitel je povinny spracovat’ v ramci dohodnutej ceny dokumentdciu skuto¢ného
prevedenia v suhrne za celu stavbu. Dokumentacia musi byt odovzdana v papierovej a
elektronickej forme.

2.5 Objednavatel neposkytuje na zhotovenie diela ziadny preddavok.

2.6

2.7

2.8.

Cena bude vyplatena na zéklade faktir za realizované stavebné prace a dodané
technologie. Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit faktiry za vykonané prace po ukonéeni
realizdcie diela a odovzdani ukonc¢enej stavby a technoldgii objednavatel'ovi.

Fakturu Zhotovitel’ vystavi po Schvéleni prehléasenia Zhotovitel'a Stavebnym dozorom.
Pocet vystavenych faktir bude 4 vytlacky, z ktorych Objednavatel’ obdrzi 2 vytlacky.,
stavebny dozor 1 vytlacok a Zhotovitel' 1 vytlaok.

Objednéavatel’ uhradi faktiru zhotovitela do 60 dni odo difia doru¢enia faktry
objednavatel'ovi.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry si méze poskodena strana uplatnit’ urok
z omeSkania z neuhradenej sumy faktiry vo vyske 0,05 % za kazdy den omeskania.
Druha strana sa zavizuje urok z omeskania zaplatit’ do 14 dni od terminu vyuétovania.

V pripade nezaplatenia kupnej ceny za technoldégiu ma zhotovitel' pravo po uplynuti
d'alsich 30 dni inStalovanu technologiu demontovat’ a odobrat’ spit’. Pre uvedeny pripad
poskytne kupujici vSetky potrebné tkony (pristup do objektu, nakladka) suvisiace
s uplatnenim tohto prava.

2.9 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit” aj naviac prace — prace nad rozsah diela vymedzeného v

tejto zmluve na zaklade schvalenia Stavebného dozoru. Cena za zhotovenie prac naviac a
podmienky kazdého vykonania tychto prac budi dopredu dojednané v dodatku k tejto
zmluve.

2.10 Zhotovitel' vyhlasuje, ze za potrebné skusky a obhliadky stavebnych prac a materialové

skasky, ktoré maju charakter beznych prac a materialov vyplyvajucich z predmetu
stavby, su zahrnuté v cene a znasa ich zhotovitel’.

2.11 VSetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a thrady za odbery energii z toho

plyntice su sucast'ou plnenia Zhotovitel'a a si zahrnuté v cene diela.

2.12 V kupnej cene je zahrnutd instalacia technologii a zaskolenie personalu v rozsahu 1 den

o ¢om bude spisany protokol o zaskoleni a o jeho obsahu.

2.13 Konecna zmluvnd cena je cena po premerani vsetkych prac a ohodnoteni vsetkych v

sulade so Zmluvou schvalenych zmien a narokov. Naroky Zhotovitel'a si opravnené na
Ghradu iba vtedy, ked’ Zhotovitel’ kona na zéklade schvalenia Stavebného dozoru alebo
jeho pokynu, ktoré obdfzal skor ako zacne takéto prace realizovat. a to podla
dohodnutych podmienok. Naroky Objednavatel'a st opravnené na thradu po schvaleni
Stavebnym dozorom.

2.14 Cena za prace vykonané Zhotovitel'om podl'a pokynov Stavebného dozoru, ktoré viedli k

zmenam, alebo podla schvilenych narokov bude si¢astou odhadovanej hodnoty prac.



2.15 Kone¢nu cenu diela stanovy Stavebny dozor po predlozeni Zaverecného prehlasenic

o

Zhotovitel'a. Konetna cena Diela predstavuje finan¢né vyrovnanie oboch zmluvnyct
stran a po tejto platbe uz nie je Ziadna so stran opravnena uplatiiovat’ voci strane druhe
akékol'vek finan¢né ndroky suvisiace s uskuto¢nenim Diela. Toto sa viak nevztahuje ne
naroky vyplyvajuce zo $kdd, ktoré vznikli ako dosledok vad a nedorobkov na Diele.

.16 Stipis vykonanych prac musi byt’ po jednotlivych vetvach kanalizacie a v tejto Struktare :

-Polozka ¢islo,

-Kéd polozky,

- Popis polozky ,

-Merna jednotka.

-Jednotkova cena,

-Supis podla rozpoctu -prilohy k Zmluve o dielo - mnozstvo celkom
cena celkom

2.17 Zaplatenim faktiry Objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanic

3.1

3.2

3.3
"
3

4

3.5

fakturovanej sumy z uctu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitel'a uvedeného
¢lanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech ¢tu pisomne oznamenémt
najmenej 5 dni pred dorucenim faktiry, ktorej thrada ma byt vykonana na novy ace
Zhotovitela.

111
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat a odovzdat’ dielo uvedené v bode 1.1 v termine do 73
kalendarnych dni po uzatvoreni platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratnéhe
finantného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom S$tatnej pomoci. v ktoréhc
zastupeni kona Podohospodarska platobna agentira, a prijemcom $tatnej pomoci. ktoryn
je objednavatel’, a to na zaklade jeho ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢néhc
prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o nendvratny financ¢ny
prispevok ¢islo 2013/PRV/28.

Stavebné prace za¢nu na zéklade predchadzajucej objednavky objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu. ktori s
dohodnu objednavatel’ a zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac. Ak sa postup prac
oproti Harmonogramu zmeni, je povinny Zhotovitel Harmonogram bezodkladn
aktualizovat’ a predlozit’” harmonogram na schvalenie Stavebnému dozoru. Stavebn
dozor je opravneny pozastavit prace do datumu schvalenie nového Harmonogramu prac.
Termin ukoncenia diela uvedeny v bode 3.1 je konec¢ny.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine do 5 pracovnych dni pc
uzatvoreni platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevki
v zmysle bodu 3.1. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu brani
ziadne prekazky, ktoré by znemozinovali zacatie vykondvania prac podla zmluvy. \
pripade, ze Zhotovitel' bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavate
jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zaznam
odovzdania a prevzatia staveniska podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnycl
stran.

Lehotu vystavby je mozné menit na zdklade naroku Objednavatel'a len o Cas straten:
v dosledku konania, alebo nekonania Objednavatela a nasledného zdrzania prac. C
naroku Zhotovitel'a na predizenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor najneskor d
14 dni od predlozenia naroku. Akékol'vek zlyhanie Zhotovitel'a neopraviuje zmluvn
strany na predizenie Lehoty vystavby.



3.6 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizdciu predmetu zmluvy s désledkom

omeskania alebo predlZenia ¢asu plnenia.

3.7 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’, ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy v zmysle bodu 3.1. Takéto omeskanie sa bude povazovat' za podstatné
porusenie zmluvy.

3.8 V pripade predlzenia, ktoré je vyvolané na zéklade zmeny, alebo néroku podla 1.3.c alebo
1.3.d. tejto Zmluvy, ktoré je mozné prisudit zodpovednosti Objednavatela
(Objednévatel'ove riziko), sa lehota vykonania diela prediZi v sulade s ¢lankom 3.4, tejto
Zmluvy.

3.9 Zhotovitel’ je povinny zacat’ s realizaciou stavby do 5 kalendarnych dni od odovzdania
staveniska, inak je Objedndvatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo.

3.10 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’, ak je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim
dohodnutych ¢iastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o
viac ako 14 kalendarnych dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto
omeskanie sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy.

IV.
Zavizky objednavatel’a podmienujuce plnenie zhotovitel’a

4.1 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi:
a) stavenisko a zabezpecit' pristup nan v termine do 5 pracovnych dni po uzatvoreni
platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku v zmysle bodu
3.1,
b) projektovu dokumentaciu stavby overenu v stavebnom konani.
¢) pravoplatné stavebné povolenie stavby.

V.
Podmienky vykonania diela

5.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi vyskové a smerové osadenie stavby. zabezpeci
vyty¢enie vSetkych podzemnych sieti a vedeni, ktoré maju vplyv na vystavbu pred
zaCatim vystavby, v zmysle prislusnych zakonov a vyhlasok a odovzda pripojovacie
miesta vody a elektrickej energie pokial sa strany nedohodnt inak. Naklady prac podla
tohto ustanovenia znasa objednavatel’.

5.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi zapisni¢ne stavenisko na realizaciu predmetu diela a
bez prerusenia v nich pokracovat po celt dobu vystavby az do ukoncenia zmluvného
diela.

5.3 Zhotovitel je zaviazany Zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy - vSetky jeho Casti spocivajuce
v dodavke, ako aj v vykonani stavebnych a montaznych prac. musia byt dodané
kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia odpovedat’ platnym STN. [SO,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, a d’alsim platnym pravnym predpisom a musi byt v sulade s
podmienkami vSetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje 1 na vyrobky. zariadenia
a dodavky dodavatel'ov Zhotovitel'ov, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel’ ruci
za Uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.
Pokial zavdzné predpisy alebo zavdzné casti STN, eventualnej dokumentacie k



stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skSok, osved¢ujiicich zmluvne dohodnuté
vlastnosti diela, alebo jeho casti, musi prevedenie tychto skusok alebo vyskusanie.
predchadzat’ prebratiu diela, resp. jeho ¢asti.

5.4 Zhotovitel ma pravo vykonavat vetky prace sposobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
K riadnemu Zhotoveniu diela pri reSpektovani u¢elu zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohdd o postupnom dokoncovani diela, koordinacii prac s dalsimi
subdodavatelmi a subeznej prevadzky Objednavatela. Pri zabezpetovani postupu prac je
Zhotovitel' povinny dbat’ o oprdvnené zaujmy susedov - vlastnikov pozemkov a
nehnutel'nosti v mieste Zhotovovaného diela.

5.5 Zhotovitel sa zavizuje udrziavat’ na stavenisku poriadok a ochranu Zivotného prostredia,
na vlagtné naklady pravidelne odstrafiovat’ odpad a neéistoty vzniknuté jeho pracovnou
alebo inou ¢innostou. Zhotovitel' zodpoveda za Gdrzbu komunikacii, po ktorych pri
zhotovovani diela dovaza material a prepravuje mechanizmy pocas realizacic zmluvne
dohodnutého diela. Pripadné $kody z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’. Pri
nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’ opravneny zabezpe¢it” Cistotu na stavenisku a
v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Vyucétovanie tychto
nakladov prevedie Objednavatel’ na Gcet Zhotovitel'a mesacnou faktirou.

5.6 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati dokon¢eného diela
podla tejto zmluvy stavenisko vypratat. Zhotovitel' je povinny odovzdat' po realizacii
alebo po odstipeni od zmluvy vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zostatkov
materialu, ktoré maju suvislost’ s plnenim zavézku podla tejto zmluvy.

5.7 Objednavatel’ je vlastnikom zhotovovanej stavby. Zhotovitel" zodpoveda za poskodenie
alebo zni¢enie stavby az do odovzdania zhotovenej stavby.

5.8 Ak pri realizacii dojde k zmene oproti Objednavatelom schvalenej dokumentacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatela na takuto zmenu upozornit’ zaslanim osobitného listu
doporuc¢ene na korespondencnu adresu Objednavatela a Stavebného dozoru. Stavebny
dozor sa k takémuto upozorneniu vyjadri bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' nesmie
realizovat’ prace ktoré su dotknuté zmenou bez pokynu Stavebného dozoru. Schvalené
zmeny, nezbavuji Zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne vykonanie diela, za
jeho Uplnost” a za jeho sulad so vSetkymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami Slovenskej republiky.

5.9 Ak to zhotovitel' povazuje za nevyhnutné, je povinny spracovat’ v ramci dohodnutej ceny
aj dokumentaciu potrebnt pre realizaciu stavby. Dokumentaciu je povinny spracovat
osobami majucimi prislusné opravnenie. Zhotovitel je povinny spracovat’ v ramci
dohodnutej ceny dokumentaciu skutoéného prevedenia v suhrne za celu stavbu.
Dokumentéacia musi byt odovzdana v papierovej a elektronickej forme.

5.10 Zhotovitel' je povinny predlozit” doklady o spdsobilosti subdodavatel'ov k Zhotoveniu
diela vzdy najneskor pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozorcovi.
Stavebny dozor je povinny v primeranej lehote rozhodnut o nasadeni subdodavatel’a nie
vSak neskor ako 5 dni od prijatia ziadosti od Zhotovitel'a. Zhotovitel' nie je opravneny
nasadit’ subdodavatela na prace pokial’ neobdrzal schvalenie od Stavebného dozoru.

5.11 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpec¢uje Zhotovitel. Cena za vybudovanie,
Upravy zariadeni pre ucely zariadeni staveniska. prevadzkovanie a udrzba a cena
likvidacie zariadeni staveniska su sticast'ou pevnej ceny diela .

5.12 Energie pre vystavbu si zabezpecuje Zhotovitel’ sam a na vlastné naklady.

5.13 Pokial' zavdzné predpisy alebo zavdzné cCasti STN, eventudlnej dokumentacie k
stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skusok, osved¢ujiucich zmluvne dohodnuté
vlastnosti diela, alebo jeho c¢asti, musi prevedenie tychto skusok alebo vyskusanie,
predchadzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.



-

5.14 Zodpovedny a obozndmeny zastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny prijimat’ vietky
rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na koordinaénych poradach. ktoré sa budt
konat' na zaklade pozvanky Objednavatela, a dalej na vsetkych ostatnych poradach e
Jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel. Zhotovitel je povinny v pripade potreby
/ak o to Objedndvatel’ poziada/ zabezpetit' G¢ast” svojich subdodavatelom. eventualne
vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani diela. Toto ustanovenic je platné i v obdob
zaru¢nej lehoty v zmysle ¢lanku 7.

Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované ¢iastkou 500.00 EUR za kazdy jeder
pripad. Pokuta bude priamo fakturované Objednéavatel'om.

Zo vsetkych jednaniach budu spisané zapisnice zastupcom Objednavatela. ktoré podpist
vSetel pritomni.

5.15 Zhotovitel' sa zavézuje vytvorit’ ¢innost'ou svojich zastupcov na stavbe podmienky pre
riadny vykon technického a autorského dozoru. Sucasne sa Zhotovitel Zavizuje
poskytovat’ vSetkym d’al§im G¢astnikom vystavby nevyhnutné informacie a sucinnost =
to len v pripade, Ze toto nie je v rozporu so zaujmami Objednavatela.

5.15 V3etok personal Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov bude identifikovani a bude pouzivat
ochranné prilby, bezpe¢nostné pasy, bezpe¢nostné vesty, ochranné okuliare a pod.

5.16 Pokial' bude objednavatel' presvedCeny, Ze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitela
neplnia riadne svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, moze Objednavatel” poziadat
o ich vymenu. Zhotovitel musi takuto poziadavku splnit’ bezodkladne.

5.17 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku 3kod tretim osobam v
stvislosti s plnenim jeho zavizku zo zmluvy.

5.18 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel'. Cena za vybudovanie.
Upravy zariadeni pre ucely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a udrzba a cena
likvidacie zariadeni staveniska su sti¢astou pevnej ceny diela .

5.19 Zhotovitel’ bude povinny pouzit’ pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia
vysokej kvality, odpovedajicemu eurépskemu Standardu a sticasne schvalené pre pouzitic
v SR prisluSnym dokladom. Najneskor 1 mesiac pred zabudovanim. pripadne v dalsick
dohodnutych terminoch, predlozi Zhotovitel' vzorky materialov. ktoré chce zabudovat’
Objednavatel'ovi na schvalenie.

Zmluvné pokuty

6.1 V pripade nedodrzania kvality podla ¢l. V bodu 5.3 ma objednavatel’ pravo v priebehu
vystavby zapisom v stavebnom denniku alebo najneskor do protokolu o prevzati a
odovzdani predmetu diela, pozadovat od zhotovitela opravu zadarmo s terminom
odstranenia 5 dni. Vady bude objednavatel’ Specifikovat’.

6.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela je objednavatel’ opravneny ziadat
a zhotovitel' je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske dvoj nasobku zakladne
urokovej sadzby vyhlasovanej Narodnou bankou SRz hodnoty dovtedy nevykonanyck
prac pri omeskani do 30 dni, pri omeskani dlhsom ako 30 dni sa pokuta pocita z celkove]
hodnoty diela. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenyck
v odovzdavacich protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych chyb
zarucnej dobe 330,00 EUR denne za kazdy pripad. Objednavatel’ ma pravo na zmluvnt
pokutu vystavit’ samostatnu faktaru.

6.3 Narokom na zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku 2 nie je dotknuty narok na nahradu skody.

6.4 V pripade, Ze objednavatel prace na stavbe neopravnene pozastavi. zhotovitel je
opravneny vyuctovat a objednavatel’ povinny zaplatit' vsetky preukazane vzniknute



Skody.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel bude postupovat” aj napriek
upozorneniam a vyzvam zo strany objednavatela pri vykone prace tak. Zze to bude
nasvedcovat' tomu, Ze termin dokoncenia diela, pre okolnosti na strane zhotovitel'a
nebude dodrzany. Objednévatel’ méze od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak zhotovitel
bude preukdzane vykonavat stavebné prace vadne tj. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi, platnymi STN, alebo

projektom. Musi ist o vady. na ktoré bol zhotovitel' v pricbehu zhotovovania dicla
upozorneny.

=
wn

VIL
Vykonévanie diela a zodpovednost za chyby

7.1 Zhotovitel' vykona dielo v sulade so zmluvou, stavebnym povolenim a overenou
odovzdanou projektovou dokumentaciou, $pecifikaciou v stanoveni ceny a v sulade so
zakonmi, predpismi a normami, ktoré st platné na uzemi SR.

7.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objedndvatel'a na prevzatie prac, ktoré v d’alsom pracovnom
postupe budu zakryt¢ alebo sa stanu nepristupnymi a to tri dni pred ich zakrytim. Termin
prevzatia tychto prac oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi (forma oznamenia — fax. telefon
a zapis do stavebného dennika).

7.3 Objednavatel’ sa pri preberani a kontrole prac moze dat’ zastupit’ osobou vykonavajticou
stavebny dozor.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob vykonavania diela Zhotovitel'om
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela. K vykonavaniu takejto kontroly ma
zastupca Objednavatela kedykol'vek v pracovnej dobe pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe, i do dielni a skladit, kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaju
alebo su skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatel'ov.

Stavebny dozor Objedndvatel'a je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykondval riadnym spésobom.
Odstranenie chyb je Zhotovitel' povinny realizovat’ na svoje naklady a v urcenej lehote.
Pokial' chyby nebudi odstranené Objednavatel’ nie je povinny uhradit’ faktary
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Stavebny dozor a Objednavatel’a k obhliadke a prevereniu
konstrukeif, ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.
Takato vyzva bude urobena najneskor pét pracovnych dni pred zapisom v stavebnom
denniku. Pokial sa zastupca Objedndvatel'a nedostavi ku kontrole v takto urc¢enej dobe, je
Zhotovitel' opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi u¢init vsetky
opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpe¢it dokumentaciu takto
zakryvanych konstrukeif, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje
zodpovednosti za chyby takychto zakrytych konstrukcii.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedodrzi tuto povinnost, je zaviazany na zéklade vyzvy
Objednavatel'a a na svoje néklady odkryt” zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami
nebude uzatvorend ind dohoda, napr. o uprave zarucnej lehoty, eventudlne zlave z ceny

diela.
7.4 Zhotovitel’ poveruje zastupovanim vo veciach technickych na stavbe pocas realizacie diela
stavbyveduceho: ............... (titul, meno) s ¢. osveddenia: .......... vydané¢ho SKSI.

Stavbyveduci ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt’ na stavbe neustéle pritomny.
Zhotovitel' musi mat” na stavenisku neustdle zodpovednti osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela o vSetkych  zmenach,



nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

7.5 Osobu stavebného dozoru oznami Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi osobitnym listom pred
odovzdanim staveniska. Stavebny dozor je opravneny odovzdat’ stavenisko, kontrolovat
vykonavanie diela, podpisovat stavebny dennik, preberat’ ukoncené &asti diela a
podpisovat’ vykazy k fakturacii.

Stavebny dozor rozhoduje o priebeznych platbach a koneénej platbe Zhotovitelovi.
rozhoduje o zmenach a narokoch, kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitel'a. Pre
schvélenie zmien a narokov, ktoré maju zasadny vplyv na kone¢ni zmluvnu cenu dicla je
Stavebny dozor povinny konzultovat’ Objednavatel’a, nie je viak jeho nazormi viazany a
rozhoduje o zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohladneni argumentov
oboch §trén. Stavebny dozor je opravneny pozastavit' prace ak sa domnieva Ze ¢innost
zhotovitel'a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny
dozor je opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii. postavenych
Zhotovitelom ak nespliiaji pozadované parametre ohladom kvality. spolahlivosti,
primeranosti a bezpe¢nosti na naklady Zhotovitela.

Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitel'ovi, ak je to mozné tak pisomnej forme, ktore
umoznia Zhotovitelovi realizovat’ prace s ciefom naplnenia predmetu Diela. Pokyny
Stavebného dozoru, ktoré vedu k zmenam Diela musia byt doru¢ené Zhotovitelovi v
pisomnej forme

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby Zhotovitel' takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
Odstranenie chyb je Zhotovitel' povinny realizovat’ na svoje naklady a v urCenej lehote.
Pokial chyby nebudd odstrdnené Objednavatel nie je povinny uhradit’ faktury
Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze projektovii dokumentacie stavby vypracoval zmluvne

povereny Ing. Roman Pl3ek , bytom Nitra (d’alej len GP). a to v rozsahu:

a) projekt stavby pre stavebné povolenie,

b) vykondvanie autorského dozoru stavby. a to po celi dobu prevedenia
stavebnych, montaznych a d’alsich prac nutnych pre Zhotovenie diela.

7.7 Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celt dobu plnenie zaviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah denniku a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko
do pat pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tato skuto¢nost’ v zdzname uviest'.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediceho, popripade nim pisomne poverenej osoby.
bude do stavebného denniku zapisovat' vetky udaje, ktoré su délezit¢ pre riadne
vykonanie diela a ktoré maji vplyv na plnenie zavdzku zo zmluvy, najmé Gdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobu vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, udaje o zacati a ukonCen{ prace Ci
udalosti a prekazok, vzt'ahujtci sa k stavbe.

Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni
chyb a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela u
stavbyveduiceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.
Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych ¢i no¢nych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia
d’alsich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat” a Ziadat' z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k
spdsobu vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavizne.



Denn¢ zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitel'a, pripadne jehc
zastupea, zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré mozu vykondvat
potrebné zdznamy v denniku, su i technicky dozor Objednavatel'a, pracovnik generalnehc
projektanta, povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy $tatneho stavebnéhe
dohladu.

Ziadny zdznam v stavebnom denniku neméze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

7.8 Akékol'vek zmeny oproti projektu zo strany zhotovitela budd vopred odsuhlasent
autorom projektu a objedndvatel'om.

7.9 Zhotovitel' zodpoveda za chyby v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zakonnika.

7.10 Zhotovitel’ preberd zaruku za akost diela v zmysle § 563 ods. 2. resp. § 429 az § 431
Obchodného zakonnika.

7.11 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac
vrdtane technickych rozvodov, vratane pouzitych materidlov a za dodané technologicke
zariadenia na obdobie 48 mesiacov plynice od odovzdania diela a odstranenia vad ne
ktorych sa zmluvné strany dohodli v zépisnici o odovzdani diela.

7.12 Na vyzvanie Objednévatel’a je Zhotovitel' povinny odstranit pocas zarucnej doby vsetky
chyby a nedostatky diela na svoju zodpovednost a naklady. ak uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym realizaénym  projektom zabezpecovanym  zhotovitel'om.
prevedenim, dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu. alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda. Pokial pripadné chyby nebudi odstranené
Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zagina plynut’ zarucné lehota az nasledujuici den po
odstraneni poslednej chyby. Po odstraneni chyby bude spisany protokol podpisany
obidvoma stranami.

7.13 Zhotovitel' je zaviazany odstranit chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie
Objednavatel'a, a to v dohodnutej lehote. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu vy bavit
do 5 dni po jej prijati a dohodnut’ sa s objednavatel'om na odstraneni vady. Ak nedojde k
dohode o lehote, je zaviazany takéto chyby odstrénit’ v ¢o najkratsej technicky moznej
lehote. Podl'a vol'by Objednéavatela budi chyby bud’ odstranené opravou, vymenou
chybnej veci, alebo bude poskytnutd primerana zlava vyjadrujica 1 vysku $skody
sposobenych tymito chybami Objednavatelovi. V pripade, ze by o vyske tejto zlavy
nebola uzatvorena dohoda, bude urdend nezavislym znalcom. schvalenym obidvoma
stranami.

7.14 Zhotovitel' prebera zavizok k odstrdneniu vietkych chyb v zaru¢nej dobe a stcasne sa
zaviizuje, ze v priebehu vykondvania pric, stvisiacich s touto zmluvou, bude vykonavat’
opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne vykonanych prac, a to pocinajic kontrolou
kvality, projektovej dokumentécie, dodéavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou technologickych postupov, vratane prac a c¢innosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

7.15 Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ predmetu diela sa predlzuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamécie a konéi diiom odstraneni chyby.

7.16 Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udrzbe — ,.Prevadzkovy poriadok™ - Zhotoveného
diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi
odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ chybu s tym, ze chyba
vznikla nedostato¢nou alebo chybnou tdrzbou alebo obsluhou.

7.17 V pripade, Ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote, napriek
tomu, Ze ich uznal, ma objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela.

7.18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze splnenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VII. bodov 7.11
az 7.17 bude zaistené bankovou zarukou, ktord musi spinat d’alej uvedené podmienky.



Bankova zaruka musi obsahovat’ neodvolatel'ny zavidzok (vyhlasenie) banky, pripadne
pobocky zahrani¢nej banky, podla § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ze na prvi
pisomnt vyzvu objednavatel'a obsahujucu prehlasenie, Ze. zhotovitel nesplnil svoju
povinnost riadne a v¢as odstranit’ prislusné chyby a nedorobky diela a objednavatel tieto
odstranil sam alebo zabezpecil ich odstranenie tret'ou osobou, zaplati banka, pripadne
pobocka zahrani¢nej banky, objednavatel'ovi sumu zodpovedajiucu 5 000.00 eur a to aj po
Castiach az do sumy 5 000,00 eur.

Bankova zaruka nesmie umoznovat’ banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit
akékol'vek namietky, musi byt platna a G¢innéa pocas trvania zarucnej doby k dielu podla
tejto zmluvy.

Bankova zaruka musi umoznovat  objednavatelovi jej postipenie na tretiu osobu v
pripade, kedy moze byt osoba opravnené uplatiiovat prava zo zodpovednosti zhotovitel'a
za chyby diela.

7.19 Objednavatel’ si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu. ze zhotovitel
nesplnil svoju povinnost’ riadne a v¢as odstranit” prislusné chyby diela a objednavatel
tieto odstranil sim alebo zabezpecil ich odstranenie tretou osobou:; objednavatel” si v
takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo vyske nim vynalozenych prostriedkov a to az
do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

7.20 Pokial prostriedky vynalozené objednavatelom v stvislosti s odstranovanim chyb diela.
ak zhotovitel' nesplnil svoju povinnost’ chyby riadne a vcas odstranit’, prevySuja sumu
pripadajicu na bankovu zéruku, uhradi zhotovitel objednavatel'ovi Ciastku, v rozsahu. v
akom prevy$uju tieto prostriedky vysku bankovej zaruky, objedndvatelovi na zéklade
faktiry objednévatela, pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury
podla tohto bodu je 14 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi.

7.21 Objednavatel’ je povinny v pripade odstranovania chyb diela a nedorobkov, ktoré

zhotovitel’ riadne a v¢as neodstranil, postupovat’ tak, aby nim na odstranenie prislusnych
chyb diela vynalozené prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na
vykonanie porovnatelného diela/zabezpetenie vykonania porovnatelneho diela v case
odstranovania prislusnych chyb.
Pod pojmom porovnatelné dielo* pouzitym v predchadzajicej vete sa rozumie
odstranenie prislu$nej chyby a to za podmienok porovnatelnych s podmienkami. za
ktorych sa zaviazal na zdklade tejto zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel” (najmé cas urceny
touto zmluvou pre odstranenie chyby/chyb), pricom sa zaroven zohl'adnuju aj okolnosti
za akych boli prislusné chyby odstraované (najmd obdobie roka. situacia na trhu.
kratkost’ ¢asu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavizkom) od
poziadavky na odstrdnenie prislusnej chyby diela do casu urCen¢ho pre zacatie
odstranovania chyby.

7.22 Od okamihu prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna odovzdania diela,
zodpoveda Zhotovitel za $kody spdsobené svojou ¢innostou na prilahlych
nehnutel'nostiach a stavbach, cudzom majetku v priestore staveniska a Zhotovovanom
diele. Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel' zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do
doby ich zabudovania Zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skodu ako na
Zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho Zhotoveniu zaobstaranych. VSetky podklady,
ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané, zostavaji jeho vlastnictvom a
Zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamziku ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku. Je
povinny Objednavatel'ovi ich vratit. Zodpovednost’ za skodu na docCasne zabratej ploche
pre ucely vystavby nesie Zhotovitel' odo dnia jej prevzatia od Objednavatel'a az do dna je]
vypratania a spitného odovzdania. Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela alebo jeho Casti prechadza nebezpecenstvo vzniku $kody na fiom na Objednavatela,
a to bez ohl'adu na dobu nadobudnutia G¢innosti.



-

: Zhotovitel sa zavizuje na zéklade operativnych objednavok objednavatel'a vykonavat

servis. prehliadky aopravy technologii do 60 minit od ozndmenia zhotovitelovi
zdovodu zabezpegenia plynulosti prevadzkovej cCinnosti objedndvatela. 'V pripade
nedodrzania ¢asového limitu na servis zo strany zhotovitel'a, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitel'a ndhradu skody.

7.24 Zhotovitel musi mat uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za Skody

sposobené na predmete zakazky pocas celej doby realizacie stavby. Poistenie musi
primerane pokryvat” Skodové udalosti, ktoré mézu byt aktivitou Zhotovitel'a sposobenc a
to nie len Skody spbsobené Objednavatel'ovi ale aj Skody spdsobené tretim stranam.
Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitel'a a musi kryt' Zhotovitel'a odo diia zacatia prac
do vydania protokolu o prevzati vsetkych prac Objednavatelom. Poistenie musi byt
dojednané pre posSkodenie alebo zniCenie I'ubovolného objektu stavby akoukol'vék
nahodnou udalostou.

7.25 Zhotovitel’ je povinny

- dodrzovat’ bezpeénostné . hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na

pracovisku Objednavatel’a

- zaistit vlastny dozor nad bezpe¢nostné prace podla zédkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z. a Nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z.z. a prevadzat’ sustavnt kontrolu nad bezpetnostou prace pri ¢innosti na
pracoviskach Objednavatela v zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov

- vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a

profesii. ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

7.26 Zodpovednost za $kodu na doc¢asne zabratej ploche pre cely vystavby nesie Zhotovitel

8.1

odo diia jej prevzatia od Objednavatel’a az do dila jej vypratania a spitného odovzdania.
Ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti prechadza
nebezpetenstvo vzniku $kody na nom na Objednavatela, a to bez ohl'adu na dobu
nadobudnutia u¢innosti.

V pripade, ze pride k poskodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode
nebezpecenstva vzniku skody na veci na Objednavatela, Zhotovitel za uplatu a za
dohodnutych podmienok s Objednavatel'om takuto chybu odstrani.

Zodpovednost’ za $kodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma Zhotovitel'.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Po Gplnom zhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednavatel'a pisomne 15 dni vopred na
jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. V dohodnutej lehote sa zastupca
Objednavatel’a a Stavebny dozor zicastnia prehliadky dokon¢ovaného diela, resp. jeho
Gasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Giplnost vykonanych prac a urcené pripadné
chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou
formou.

8.2 O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania, ktor¢ho sucastou je uspe$né vykonanie

dojednanych skusok, prislusné atesty, revizne spravy. spisu zmluvné strany zapisnicu o
odovzdani a prevzati diela, v zavere ktorej objednavatel’ vyslovne uvedie, ¢i dielo
nrehera



8.3 Objednavatel’ prevezme &ala lem » pripade, Zze bude Zhotovené podla odovzdanycl
podkladov. projekionss Sslmmmemticic. zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo |
urenému ucelu bez chvd & nedorobkov.

8.4 Odstranenie chyb disls sissemsch pri preberacom konani zabezpedi zhotovitel’ na vlastn
naklady do 14 das od sofeo Komania. Dielo moZe byt prevzaté aZ po odstraneni vsetkycl
chyb diela.

8.5 K odovzdaniu pmpessi zhotovitel najneskor 5 dni pred odovzdanim diela nasledovns
doklady-

a) stavebny demmik (2 kopie),
b) doklady esvedémics kvalitu vykonanych préc,
¢) atesty a wisledky predpisanych skusok,

:.;\..:.:.x @ overent vhodnych stavebnych vyrobkov zabudovanych do stavby,

Josumentaciu projekt skutoéného vyhotovenia stavby na CD nosici,

prevadziova dokumentaciu potrebnt pre pouzivanie technoldgii, ktoré su sucastot
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) servisna kmizka technologii,

s predlozenie bankovej zaruky podla bodu 7.18.

Bez vyssie uvedenych dokladov nebude preberanie zacaté. Tato dokumentéacia a navody
& obsluhe a servisu budt odovzdané v slovenskom jazyku.

8.6 Odovzdanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

8.7 Zhotovitel je povinny odovzdat’ po realizacii alebo po odstipeni od zmluvy vypratan
stavenisko a zbavené akychkol'vek zostatkov materialu, ktoré maja suvislost’ s plnenin
zavéazku podla tejto zmluvy.

8.8 Zhotovitel’ ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v ramci verejného obstaravania a js
opravneny si ich ponechat’ po celtt dobu plnenia svojich zmluvnych zavizkov, pokial
nebude dohodnuté inak. Odovzdané podklady st doverné a bez suhlasu Objednavatel®
nesmu byt pouzité k inému ucelu, ako k akému boli Zhotovitel'ovi odovzdané. ani nesmt
byt ziadnym inym spdsobom zverejnené. Po splneni zaviazku Zhotovitel tieto doklady
Vrati.

8.9 Zhotovitel' je povinny udrzovat vjazdy na stavenisko, zabezpecit' na svoj naklac
umiestnenie a udrzovanie do¢asnych dopravnych znaciek v priebehu Zhotovovania diela.
Informa¢né tabule stavby zabezpe¢i Zhotovitel. Ich umiestnenie, velkost. forma
formulaciu a usporiadanie bude uréena Objednavatelom. Na stavbe nebude povolen:
ziadna ind tabul'a alebo reklama s vynimkou, predpisanych tabul’, zakazujtcich vstup n:
stavbu alebo oznamujucich nebezpecenstvo, alebo akéhokol'vek docasného dopravnéh
znacenia.

8.10Zhotovitel sa zavidzuje, ze pokial’ Objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy a Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitel'a, prenechat Objednavatelovi prevadzkoveé zariadenie
nevyhnutné vybavenie a materidl dodany na stavenisko alebo spracovany v dielni alebo
sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace, za uhradu skuto¢nych nakladov Zhotovitela.

8.11Geodetické vytyCenie jednotlivych objektov stavby zabezpecuje Zhotovitel podl:
postupu prac na vlastné naklady.

8.12VSetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a UGhrady za odbery energii z toh
plyntce su sucast'ou plnenia Zhotovitela a st zahrnuté v cene diela.

=

IX.
Ostatné dojednania

9.1 Zmluvné strany sa zavizuji, ze budi zachovavat’ obchodné tajomstvo a nepouziji tietc
informacie na iné nez zmluvné ucely.



9.2 O priebehu realizacie diela zhotovitel' spolu s objednavatelom st povinni viest’ stavebn:
dennik.

9.3 Objednavatel’ si vyhradzuje podmienku, Ze tdto zmluva je uzavretd j¢j podpisom obom
zmluvnymi stranami a moéze nadobudnit’ G¢innost’ po splneni odkladacej podmienky
ktora spociva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a Ucinnej zmluvy o poskytnut
nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom $tatnej pomoci,
ktoré¢ho zastipeni kond Pddohospodarska platobna agentira, a prijemcom S$tatnej pomoc!
ktorym je objednévatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratnéh
t:manéného prispevku predlozenej v ramei vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratn
finanény prispevok ¢islo 2013/PRV/28 a nasledujucich vyziev.

9.4 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanyn
tovarom, préi'cami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP, a t
opravnenymi osobami a poskytnGt’ im vsetku potrebnu su¢innost. Opravnené osoby n.
vykon kontroly/auditu/overovania su najmi: 1. Poskytovatel a nim poverené osoby. 2
Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby. 3. Najvyssi kontrolny tra
SR. prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby, 4
Organ auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby, 5. Splnomocnern
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov. Osoby prizvané organm
uvedenymi bode 1 az 4 v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

9.5 Zmluvné strany mézu od Zmluvy o dielo odsttpit’ pri podstatnom poruseni tejto Zmluvy
za podmienok danych touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodnéhe
zakonnika.

9.6 Za podstatné porusenie zmluvy sa pritom povazuje najma :

-omeskanie s plnenim dohodnutych ¢iastkovych terminov podla ¢asového harmonogrami
/Priloha ¢.4/ dlhsie nez 14 dni,
- nekvalitné vykonavanie prac,
- nekvalitnej dodavky vyrobkov,
- nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany.

9.7 Dalej moze Objednavatel okamzite odstapit od zmluvy bez akychkolvek sankcii z

strany Zhotovitela:

- ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

- ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie,

- ak bol proti Zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlaseni
konkurzu.

9.8 Zhotovitel’ moze odstupit od zmluvy:

- ak je Objednavatel’ v meSkani s uhradou faktury po dobu viac ako 61 kalendarnych dr
od jej obdrzania.

9.9 Odstipenie od zmluvy nadobudne G¢innost” diiom, kedy pisomny prejav vole zmluvne
strany, ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od zmluvy. bude doru¢eny druhej zmluvne
strane.

X.
Zaverefné ustanovenia

10.1 Tato zmluva vznika dohodou o celom jej obsahu.
10.2 Tato zmluva nadobuda platnost” dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
10.3 Ostatneé, touto zmluvou neupravené, zmluvné vztahy sa primerane spravuj



ustanoveniami Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.
10.4 Menit'" alebo doplnat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.
10.5 Neoddelitelnou sti¢astou Zmluvy o dielo si nasledujice prilohy.
Priloha ¢. 1 Ponuka Zhotovitel'a z verejného obstaravania - ¢ast’ Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3 Pravoplatné Stavebné povolenie
Priloha ¢. 4 Casovy harmonogram postupu prac

10.6 Zmluva o dielo bude vyhotovend v Siestich kopiach s platnostou originalu, z ¢oho
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia tri podpisané exemplare.

10.7 Ucastnici zmluvy vyhlasujt, Ze tato zmluva sa zhoduje so sthlasnymi. slobodnymi a
vaznymi prejavmi ich skuto¢nej véle, ze zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a Ze sa o jej obsahu dohodli tak, aby medzi nimi nedoslo ani v
buducnosti k ziadnym rozporom.

10.8 Zmluva bola castnikmi pre¢itana, nimi schvalena a na znak sahlasu s jej obsahom aj
vlastnoru¢ne podpisand.

V Zabokrekoch nad Nitrou, diia 7.11.2013 V Piestanoch, dnal8.9.2013

Objednavatel’: Zhotovitel’:

........... His.oiv aivemaompnain oo siaivesioiovisgosisias i

Podnik Zivo¢iSnej vyroby, a.s. PRENAK £pol.s r.o.
Ing. Timotej Husar, CSc. Ing. Jan Pobjecky
predseda predstavenstva konatel/spolo¢nosti

PRENAK spol. s r.o.
Sladkovi&ova 5
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